



Status og fremdrift i Tronrudmarka

Vi har gjennom den siste tiden ferdigstilt fibertrase helt frem til Tronrudmarka og fått montert opp noden (sentralen) som står midt i området. På noden gjenstår det noe arbeid for å få den i drift, men vi antar det vil være mulig å koble opp noen kunder som har hytte rett ved noden før jul.

I høst har det blitt gjort mye arbeid med planlegging, prosjektering og diverse graving. Vi har inngått en avtale med Holm Entreprenør, så de vil foreta det meste av gravingen for oss i området.

Så lenge været tillater det vil vi holde på med gravearbeider og samtidig jobbe for å få frem fiber i de forskjellige områdene. Vi vil installere kunder fortløpende og sørge for at vi holder god fremdrift, slik at flest mulig blir koblet til vårt fibernett i løpet av første halvår 2023.

Har du ikke bestilt?

Det er ikke for sent. Dersom du ikke har bestilt men likevel ønsker å være med på utbyggingen kan du lese [tilbudet her](#) og [sende bestilling her](#).

Med ønske om en fortsatt flott dag!

Mvh. oss i Bruse